
 

 

FIȘĂ DE PROIECT 

 

NUMELE ORGANIZAȚIEI 
INIȚIATOARE 
(PROMOTOR/ 

COORDONATOR) 

Organizația de Management al Destinației (OMD) Valea Jiului 

TITLUL IDEII DE PROIECT 
ROIECT 

Validarea potențialului turistic și standardizarea traseelor tematice din Valea Jiului 

NEVOIA / PROBLEMA 
PRINCIPALĂ PE 

CARE O ABORDEAZĂ 
PROPUNEREA DE 

PROIECT 

Lipsa unei evidențe complete și actualizate a traseelor turistice, a infrastructurii aferente 
și a resurselor naturale și culturale disponibile în Valea Jiului limitează atractivitatea și 
promovarea regiunii ca destinație turistică integrată. 
Standardizarea, marcarea și digitalizarea traseelor sunt esențiale pentru a crește 
vizibilitatea zonei, siguranța turiștilor și calitatea experienței oferite, contribuind astfel la 
dezvoltarea unui turism durabil și la extinderea sezonului turistic. 

SCOP  & 
OBIECTIVE 

Scopul proiectului este de a documenta, standardiza și promova traseele turistice 
existente și potențiale din Valea Jiului, printr-o abordare comună și colaborativă între 
actorii locali. 
Obiective specifice: 
 realizarea unei hărți unice și integrate a traseelor tematice (drumeție, cicloturism, 

natură, patrimoniu); 
 inventarierea și evaluarea stării infrastructurii turistice existente; 
 implementarea unui sistem comun de marcare și panotaj; 
 crearea unui set de standarde locale pentru amenajarea traseelor turistice. 

ACTIVITĂȚI / ETAPE 
NECESARE ÎN 

IMPLEMENTAREA 
PROPUNERII DE 

PROIECT 

 Etapa 1. Documentarea și validarea potențialului turistic 
I. Colectarea informațiilor despre traseele existente și resursele naturale și culturale 

din fiecare UAT al Văii Jiului. 
II. Consultare fizică cu autoritățile locale și actorii din turism pentru identificarea și 

validarea traseelor prioritare. 
III. Centralizarea datelor și elaborarea raportului de validare a potențialului turistic. 

Durata estimată: 2 luni.  
Resurse: voluntariat și sprijin logistic local. 

 Etapa 2. Standardizarea și marcare GPS a traseelor 
I. Definirea criteriilor comune de amenajare și semnalizare. 

II. Măsurarea și marcarea digitală (GPS) a traseelor validate. 
III. Realizarea panourilor informative și aplicarea marcajelor standardizate pe teren. 

Durata estimată: 4 luni.  



 

Resurse: contribuții proprii ale membrilor și muncă voluntară coordonată. 

 Etapa 3. Realizarea hărții integrate și a instrumentului digital de promovare 
I. Marcare/Remarcarea traseelor validate 

II. Elaborarea hărții tematice a traseelor din Valea Jiului, în format digital și tipărit. 
III. Dezvoltarea unui tool digital / platformă web care să integreze datele geospațiale. 
IV. Testarea și actualizarea conținutului prin implicarea voluntarilor și operatorilor 

locali. 
Durata estimată: 18 luni.  
Resurse: resurse materiale și umane puse la dispoziție de membrii clusterului, cu posibile 
finanțări externe. 

 Etapa 4. Promovare și implicare comunitară 
I. Organizarea unei campanii colective de promovare a traseelor tematice. 

II. Activități de conștientizare și implicare a comunității locale (drumeții tematice, 
prezentări, materiale promoționale). 

III. Comunicare constantă prin mediile digitale și partenerii clusterului. 
Durata estimată: 6 luni (inițială) cu promovare continuă ulterior.  
Resurse: sponsorizări, parteneriate media și implicare voluntară 

PARTICIPANȚI 
(PARTENERI) / ROL 

 Asociația de Ecoturism Visituricani – inițiator principal al proiectului; coordonare 
generală, colectarea datelor din teren și validarea traseelor; 

 Asociația Club de Drumeții și Excursii – partener tehnic în documentarea și testarea 
traseelor; implicare în activitățile de teren și cartare; 

 Asociația Montan Club Floarea Reginei Valea Jiului – sprijin pentru standardizarea 
traseelor, instruirea voluntarilor și validarea marcajelor; 

 Asociația Valea Roboticii – responsabil pentru componenta digitală (marcare GPS, 
harta interactivă și integrarea datelor într-un instrument online). 

 Universitatea din Petroșani – logistică, LIDAR, instrumente online, cartografie. 
 Clubul Alpin Valea Jiului – testarea traseelor; implicare în activitățile de teren și 

cartare 
 Fundația Salvamont Lupeni – sprijin pentru standardizarea traseelor sprijin pentru 

standardizarea traseelor 
 Salvamont Uricani – Partener tehnic și asistență 
 Salvamont Valea Jiului – Partener tehnic și asistență 
 Salvamont Petroșani – Partener tehnic și asistență 
 ProMontana Vulcan – testarea traseelor; implicare în activitățile de teren și cartare 
 ProStraja - implicare în activitățile de teren și cartare 
 ProParâng - implicare în activitățile de teren și cartare 
 ONG nou Parâng - implicare în activitățile de teren și cartare 

ALOCAREA DE RESURSE 
NECESARE PENTRU 

 RESURSE DE TIMP: 24 luni (Etapa 1 – 2 luni; Etapa 2 – 4 luni; Etapa 3 – 18 luni, în paralel 
cu Etapa 4 – campanie continuă de promovare) 



 

IMPLEMENTAREA 
PROIECTULUI (TIP, 

MATERIALE, UMANE & 
FINANCIARE) 

 

 RESURSE UMANE: echipă formată din reprezentanți ai organizațiilor implicate, 
voluntari locali și studenți coordonați de Asociația Visituricani 

 RESURSE MATERIALE: echipamente GPS, materiale pentru marcare și panotaj, suport 
digital, mijloace de transport și materiale promoționale 

 RESURSE FINANCIARE: contribuții proprii și în natură (voluntariat, logistică, 
echipamente); costuri suplimentare estimate la 50.000–70.000 EUR pentru dotări și 
promovare 

 RESURSE PARTAJATE: implicarea partenerilor clusterului prin expertiză tehnică și 
sprijin logistic 

SURSE POSIBILE 
DE FINANȚARE 

 

 Viziunea membrilor: 
I. contribuții proprii și resurse oferite în regim de voluntariat; 

sponsorizări din partea operatorilor locali și partenerilor privați; 
II. campanie de fundraising comunitar, derulată în paralel cu promovarea traseelor; 

III. implicarea autorităților locale prin sprijin logistic și cofinanțare punctuală. 
 Surse viabile de finanțare externă: 

I. Programul Regional Vest 2021–2027, Prioritatea 5 – „Valorificarea patrimoniului 
natural și cultural și dezvoltarea turismului durabil”; 

II. PNRR – Componenta C11: Turism și cultură, apeluri pentru dezvoltarea 
destinațiilor ecoturistice și infrastructurii de trasee; 

III. Programul Național de Investiții în Turism (PROMOVAREA DESTINAȚIILOR) – 
Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului; 

IV. Programul Erasmus+ / Corpul European de Solidaritate – pentru stagii de 
voluntariat și formare în domeniul turismului sustenabil; 

 

Întocmit, 

Diana Chifor 

 


